

WBS

Tempo in giorni


AVVIO

Sviluppo

INTEGRAZIONE

CHIUSURA

8
TEST



$$\text{PERCORSO CORTICO} = A + B + G + H + K = 240 \text{ giorni}$$

1. AVVIO PROGETTO

1.1 A = DEFINIZIONE PARTICOLAREGGIATO PROGETTO

1.2 B = DEFINIZIONE LOGICO DB

B1 1.2.1 = DEFINIZIONE ENTRATA

B2 1.2.2 = DEFINIZIONE ANGLIUDI ENTRATE

B3 1.2.3 = ANALISI RELAZIONI / DIAGRAMMA E-R

1.3 C = PROGRAMMAZIONE SITO WBO

C1 1.3.1 = CREAZIONE USR/UTENTE NUNO W/ INGRESSO

C2 1.3.2 = SCHERZO CONSENTO UI INTERFACCIA

1.4 D = UFFINIZIAMENTO E SCARICATO LOGO

2. SVILUPPO PROGETTO

2.1 E = SCRITTURA UTENTE

E1 2.1.1 = SCRITTURA XML

E2 2.1.2 = INGIORNATO USR1 IN TABELLA

2.2 F = SCRITTURA SITO WBO

F1 2.2.1 = SCRITTURA HTML & JAVASCRIPT

F2 2.2.2 = SCRITTURA CSS

2.3 G = URGONO LOGO

3. INTEGRAZIONE & TEST

H = TEST UTENTE

I = TEST UTENTE

J = INTEGRAZIONE LOGO NEL SITO WBO

4. CHIUSURA

K = CONSEGNA PROGETTO